

# Melhorias Aplicadas ao Planejamento de Testes

Durante a revisão e refinamento do planejamento de testes, foram implementadas as seguintes melhorias, visando aumentar a clareza, assertividade e eficiência na execução dos cenários:

---

## 1. Ajustes na Documentação dos Casos de Teste

- As descrições dos casos de teste **CT036**, **CT037** e **CT043** foram revisadas e reformuladas, com o objetivo de tornar os objetivos de cada teste mais claros e compreensíveis.
- O caso de teste **CT053** foi **removido** por estar **duplicado**, evitando redundância e sobrecarga no plano de testes.
- O caso de teste **CT027** foi **removido** uma vez que os casos de testes **CT021** a **CT026** abarcam a finalidade do teste **CT027**. Assim, a fim de evitar redundância e sobrecarga no plano de testes, o CT027 foi removido.

---

## 2. Priorização das Rotas a Serem Testadas

Com base na documentação da API, nas **user stories**, no **fluxo da aplicação** e considerando o uso do **Robot Framework**, a priorização das rotas a serem testadas foi definida da seguinte forma:

1. **Rota** `/login`
  - Responsável pela autenticação e pela geração do token de acesso.
  - Etapa fundamental, pois habilita o uso de outras rotas protegidas.
2. **Rota** `/usuarios`
  - Inclui funcionalidades de criação, atualização, consulta e exclusão de usuários.
  - Essencial para a gestão de contas e permissões.
3. **Rota** `/produtos`
  - Envolve a administração dos produtos disponíveis para compra.
  - Impacta diretamente o fluxo de compra e operações do carrinho.
4. **Rota** `/carrinhos`
  - Relacionada à finalização da experiência do usuário, como adição de produtos e conclusão da compra.
  - Executada após a validação das demais rotas dependentes.

---

## 3. Priorização de Casos de Teste com Base na Matriz de Risco

Dentro de cada rota, os **casos de teste foram organizados por nível de risco**, conforme a matriz de risco estabelecida anteriormente:

-  **Risco muito alto:** prioridade, com grande impacto para o projeto.
-  **Risco Alto:** casos com maior impacto e/ou alta probabilidade de falha.
-  **Risco Médio:** cenários com importância intermediária, impacto ou probabilidade moderados.
-  **Risco Baixo:** testes com baixa criticidade ou menor probabilidade de falha.

Essa abordagem permite mitigar os maiores riscos logo nas primeiras etapas da execução, aumentando a confiabilidade dos testes e da aplicação como um todo.

---

## 4. Aumento da Cobertura de Testes

Como resultado da evolução do planejamento e execução dos testes, houve um **aumento significativo na cobertura funcional da API**, destacando os seguintes pontos:

- **100% das rotas disponíveis na API foram testadas**, abrangendo os seguintes grupos:
    - Autenticação ( /login )
    - Gerenciamento de usuários ( /usuarios )
    - Catálogo de produtos ( /produtos )
    - Fluxo de compras e pedidos ( /carrinhos )
  - A cobertura incluiu testes de:
    - Fluxos positivos (validações com dados válidos)
    - Fluxos negativos (validações de erros e limites)
    - Validações de segurança, autenticação e autorização
- 

## 5. Automação dos Casos de Teste [🔗](#)

- Todos os **casos de teste candidatos à automação**, conforme definidos no plano de testes da API, foram **automatizados utilizando o Robot Framework**.
  - A automação considerou critérios como:
    - Estabilidade do cenário
    - Repetitividade
    - Relevância para regressão
    - Baixa dependência de dados variáveis
  - Os testes automatizados foram organizados por rota e seguem a mesma ordem de prioridade definida pela matriz de risco, garantindo uma execução eficiente e orientada por criticidade.
- 

## Resultados Alcançados [🔗](#)

- **Cobertura de testes completa** das rotas documentadas na API.
- **Redução de esforço manual** para validações recorrentes, com aumento da confiabilidade nas entregas.
- **Base sólida de testes automatizados**, que poderá ser utilizada em pipelines de integração contínua (CI).
- **Maior visibilidade** sobre riscos e qualidade da aplicação.